PRÍLOHA č. 3

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Stavba: Stavebné práce v PIENAP - Časť č. 4 - Stodola

Zhotoviteľ: Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o., Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 53934784

Popis	Obdobie - týždne									
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zemné práce										
zakladanie										
zvislé konštrukcie										
demontážne práce										
drevostavby										
tesárske konštrukcie										
klampiarske konštrukcie										
zastrešenie										
stolárske konštrukcie										
nátery										

Mestský podnik
Spišská Stará Ves s.r.o.
Štúrova 228/109
061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 53934784

[redacted]